Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования
«Чукотский муниципальный район» по состоянию на 01 декабря 2022 года
По итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Чукотский муниципальный район выиграли 3 проекта. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях от «16» февраля 2022 года № 05-01-08/17 между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район:
1. На выполнение работ «Приобретение новогодней ели и консолей для с. Лаврентия» 1 115,8 тыс. рублей окружной бюджет, 1 841,9 тыс. рублей местный бюджет, по состоянию на отчетную дату приобретены и доставлены новогодние ели и консоли. Результат проекта: увеличилось количество  благоустроенных  территорий общего пользования поселения, а также создание благоприятных и комфортных условий для отдыха детей. (Всего планировалось 2 957,7 тыс. рублей, исполнено 2 957,7 тыс. рублей). 

2. На выполнение работ «Строительство малой спортивной площадки в с. Уэлен» не реализованный проект в 2019, 2021 году, было принято решение о продлении данного проекта на 2022 год. Окружной бюджет 4 165,3 тыс. рублей, местный бюджет 222,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.12.2022 года заключенный муниципальный контракт расторгнут на вышеуказанные работы. 

3. На выполнение работ  «Реконструкция сети уличного освещения с. Лорино» по состоянию на 01.12.2022 года было объявлено два аукциона, не подано ни одной заявки. Утверждено средств в местном бюджете в сумме 4 995,966 тыс. рублей, из них за счет окружного бюджета 2 906,1тыс. рублей и  местного бюджета 2 089,9 тыс. рублей. Аукционы признаны не состоявшимися.

[bookmark: _GoBack]Всего запланировано окружных средств согласно Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях  8187,2 тыс. рублей, исполнено 1 115,8 тыс. рублей.
